

Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 11.10.2021 § 233**490/10.03.02.06/2021****Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 258**

Valmistelija: Kaupunginjohtaja Markku Lumio

■■■■■■ on 22.10.2021 tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä 11.10.2021 § 233, mikä koski kaupungin hallinnon kokoamista kahteen osoitteeseen. ■■■■■■ vaatii asian palauttamista valmisteluun.

■■■■■■ Kauppatie 109:n muutostöistä ei ole tehty hankesuunnitelmaa eikä kivikoulun rakenteita ole tiivistetty. Vastaus: Kaupunginhallitus on hyväksynyt Kauppatie 109:n lasisiiven muutostöiden arkkitehtikuvat ja kustannusarvion. Hankesuunnitelma-niminen asiakirja tehdään suurista uudisrakennuksista kuten koulukeskuksista. Kivikoulun työtilat on tiivistetty ja muista tarpeellisista tiivistyksistä tehdään suunnitelma vuosille 2022 - 2023. Kustannusarvio laaditaan tämän mukaisesti.

■■■■■■ Tiivistetyissä tiloissa ei ole seurantaa. Vastaus: Työhuoneiden ja kaupunginhallituksen kokoushuoneen tiivistykset tehtiin vuonna 2019. Niiden seuranta järjestetään asianmukaisesti.

■■■■■■ Remontin kustannusarviossa ei ole huomioitu lisäkustannuksia (136.000 euroa). Vastaus: Kaikki tiedossa olevat kustannukset on huomioitu, myös muut työt yhteensä 136.000 euroa. Vuodelta 2021 vuodelle 2022 siirtyvä osuus on 470.000 euroa, koska töitä ei ehditä aloittaa tänä vuonna.

■■■■■■ Ramboll Oy:n kustannukset eivät sisälly kustannusarvioon eikä öljyvahingosta ole korjaussuunnitelmaa. Vastaus: Ramboll Oy:n kustannus 33.000 euroa on mukana 470.000 euron kustannusarviossa. Maaperään rakennuksen alla päässeen öljyn poistosta tehdään suunnitelma Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

■■■■■■ Kustannusarvio ylittyy. Vastaus: Kustannusarvio tarkentuu, kun korjaustyöt on kilpailutettu. Pakolliset korjaukset tehdään, mutta kaupunginhallituksen päätöksen mukaan peruskorjauksista pidättäydytään: Rakennuksen tulevaisuutta pohtimaan kaupunginhallitus nimittää lähiaikoina toimikunnan.

Kaikki oikaisuvaatimuksessa mainitut asiat ovat kustannusarviossa ja suunnitelmissa tai työn alla. Näin ollen oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen, mitä ei ole edes vaadittu.

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

Asian käsittely:

Petri Hietämäki esitti, että oikaisuvaatimus hyväksytään. Esitys raukesi kannattamattomana.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.

Pöytäkirjaan merkittiin, että

- kokous keskeytettiin tämän pykälän käsittelyn päätyttyä klo 18.29
- kokousta jatkettiin klo 18.47.

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Markku Lumio, puh. (06) 2412 9200,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
