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HANKKEEN TIEDOT

Hankkeen nimi:  Alahärmän koulukeskuksen hankesuunnitelma
Rakennuksen käyttäjä:  Alahärmän koulukeskus
Kiinteistön omistaja:  Kauhavan kaupunki
Kiinteistön ylläpitäjä:  Kauhavan kaupunki

HANKETYÖRYHMÄÄN KUULUIVAT:

Tilaajan edustaja Antti Hakola
Tilaajan edustaja Jorma Ylirinne
Tilaajan edustaja Maria Annala 1.1.2021 alkaen
Tilaajan edustaja Helena Kuoppala
Tilaajan edustaja Juhani Haukkala
Tilaajan edustaja Risto Mattila
Tilaajan edustaja Leena Rantala
Tilaajan edustaja Ville-Pentti Heikkilä
Tilaajan edustaja Sirpa Lammi
Tilaajan edustaja Taina Huhtala à Jari Välikangas 18.1.2021 alkaen
Tilaajan edustaja Markku Viitasaari
Tilaajan edustaja Atte Hotti
Arkkitehtisuunnittelu Jorma Keskikiikonen Motiivi Oy
Arkkitehtisuunnittelu Anssi Kiviniemi Motiivi Oy

Hanketyöryhmä kokoontui hankesuunnitelman etenemisen aikana arvioimaan hankkeen kulkua ja
tekemään päätöksiä tilojen käytöstä.

HANKKEEN PERUSTIEDOT

Alahärmän koulukeskus sijaitsee Kauhavan kaupungin Alahärmän kaupunginosassa, Koulukuja 5.
Rakennuskokonaisuus nykyään koostuu alakoulusta, yläkoulusta, lukiosta ja kirjastosta.

Koulukeskuksen rakennukset tammikuussa 2021

Lukiorakennus on vuodelta 1956. Laajennukset ja peruskorjaukset ovat vuosilta 1968 ja 1990.
Yläaste on valmistunut 1974 ja laajennettu 2000.
Ala-aste on rakennettu 1969 ja laajennettu 1977 ja 1998.
Voltin koulurakennus on rakennettu 1950-luvulla ja laajennus sekä peruskorjaus 1991.
Kirjasto on vuodelta 1975 ja se on peruskorjattu vuonna 1997.
Liikuntahalli on rakenteilla
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TILANTARVE JA NYKYISIN KÄYTÖSSÄ OLEVAT TILAT

Nykyisin käytössä olevista tiloista on laadittu seuraavat kuntotutkimukset (A-insinöörit).

Lukio- ja kirjastorakennus:
- Rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus 2.6.2020
- Kuntoarvio 27.11.2019

Yläkoulu:
- Altistumisolosuhteiden arviointi 23.6.2020
- Rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus 11.6.2020
- Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 18.5.2020
- Kuntoarvio 27.11.2019

Tilatarveselvitys 11.12. 2019
Tämän pohjalta laadittiin alue- ja tilakaaviot.

Hankesuunnitelman tilatarpeet tilatarveselvityksen mukaan
Hankesuunnitelmassa tutkittiin 2 vaihtoehtoa. Toisessa Voltin koulu toimii omana yksikkönä ja kou-
lukeskukseen varataan tilat 330 oppilaalle ilman Voltin koulun oppilaita. Toisessa vaihtoehdossa
olisivat Voltin oppilaat mukana (henkilömäärä 406). Koulun henkilökunnan määräksi arvioitiin 50
työntekijää.
Alahärmän kouluratkaisut toimikunnan työskentelyn aikana on johtoryhmä todennut Hakolan kou-
lun oppilaiden mahtuvan Ylihärmän uuteen alakouluun. Sivistystoimen laskelmien mukaan osa Ha-
kolan koulun oppilaista tarvittaessa mahtuu Alahärmän koulun oppilasryhmiin.

Lukio + perusopetuksen vuosiluokat 7-9
14 opetusluokkaa, jotka sisältävät matemaattis- luonnontieteellisten aineiden luokat,
ylioppilaskirjoitukseen varattu luokka / luokat, kotitalouden opetustilojen erityisvaatimukset (näitä
voi myös alakoulu käyttää valinnaisaineissa), tilat käsityöopetukselle sekä tekstiilityön että
teknisen työn työtavoin, taito- ja taideaineiden yhteiset tilat (musiikki, kuvaamataito).

Perusopetuksen vuosiluokat 1-6 (eskarit päiväkodissa)
6 opetusluokkaa.

Erityisopetuksen tilat
3  pienluokan opetusluokkaa, joista yhdessä on tilatarve huomioituna myös pyörätuolioppilaille,  2
tilaa laaja-alaisille erityisopettajille.

Yhteiset muut tilatarpeet:
Liikuntatilat  (liikuntahalli), Monikäyttöistä monitoimitilaa. Kouluilla toimii enimmillään 5 liikuntaryh-
mää yhtä aikaa. Liikuntahallin hankesuunnittelun yhteydessä todettiin, että se voidaan toteuttaa
pienempänä (3 ryhmää), koska koululla on ennestään kaksi liikuntasalia (2-3 ryhmää). Tämän han-
kesuunnittelun yhteydessä kahden nykyisen liikuntasalin (yhteensä 833 m2) tilat esitetään korvat-
tavaksi yhdellä monitoimisalilla (320 m2), joka soveltuu yhden yläkoulu- tai kahden alakouluryhmän
liikuntatilaksi.
Opetusvälinevarastot
Ulkoliikunta-/ välituntiliikuntavälinevarasto
Musiikkiopiston tilat
Kirjasto
Nuorisotilat / oppilaskunta
Oppilashuollon tilat: kuraattori, terveydenhoitaja, koulupsykologi, terapeutti ja hammashoito (ter-
veyshuolto).
Hallintotilat: rehtorit, toimistosihteeri, opo, opettajanhuone, neuvottelutila, sosiaalitilat.
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Koulu toteutetaan esteetön rakennus vaatimusten mukaan.

Huonokuntoisten rakennusten purkuaikataulu laaditaan myöhemmin.

HANKESUUNNITELMAN LAADINTA

Hankesuunnittelun tavoitteena on osoittaa koululle tarvittavat opetustilat pihoineen huomioiden
myös ilta- ja viikonloppukäyttö.
Hankesuunnitelmaa ohjasivat tiukat kustannusraamit ja siitä johtuvat tiukat huonealamitoitukset.
Tärkeänä pidettiin sisäyhteyttä kaikkiin tiloihin, liikuntahalliin, kirjastoon, nuorisotiloihin, monitoimi-
saliin ja kouluntiloihin. Siis kaikki tilat saman katon alle.

Lähtötilanne: alakoulu, yläkoulu ja lukio yhteensä 8 367 m2 ilman rakenteilla olevaa liikuntahallia.

Vaihe 1: Rakennetaan uusi alakoulu ja saneerataan yläkoulu- ja lukiorakennukset. Sisäilmaongel-
mat osoittautuivat odotettua laajemmiksi.

Vaihe 2: Rakennetaan uusi alakoulu ja lukio ja saneerataan yläkoulu(välitalo) koulun, kulttuurin ja
nuorisotoimen tiloiksi. Tilat aluksi yhteensä 7 939 m2 ja rakentamiskustannusarvio 14,2 miljoonaa
Lisäksi rakennuttajan kustannukset (2,1 milj.) Karsinnan jälkeen tilat saatiin tiivistettyä 6 645 m2 ko-
koisiksi, jossa kustannusarvio 11,7 miljoonaa (Voltti +0,6 milj.) Välitalon peruskorjausaste kasvoi
tilamuutosten vuoksi lähes 90%:iinà Uudisrakennus on tilatehokkaampaa ja sen vuoksi edulli-
sempaa

Vaihe 3: Rakennetaan uudisrakennus alakoululle, yläkoululle, lukiolle sekä kulttuuri ja nuorisotoi-
melle. Kokonaislaajuus uudishankkeelle 5 518 m2. Rakentamiskustannusarvio 10,6 miljoonaa
(Voltti +0,6 milj.) Lisäksi rakennuttajan kustannukset (2,1 milj.) + paalutuksen arvio 0,15 milj.

Lopputilanne: rakennuskokonaisuus yhteensä 7 218 m2 liikuntahallin (1 700 m2) kanssa. Raken-
nuskokonaisuus sisältää myös kirjasto, nuorisotilat ja hammashuollon tilat 523 m2.
Voltin koulun koko 1 846 m2 à Uuteen rakennukseen voltin osuus + 318 m2.

Muiden kuin koulun toimintojen siirtäminen rakennettavaan kouluun mahdollistaa seuraavista ti-
loista luopumisen:
Alahärmän terveyskeskus 1 584 m2

Alahärmän palvelutoimisto 188 m2 (nuoriso ja musiikkiopiston tila) + 978 m2 muu rakennusosa
Kuntosali vuokratuissa tiloissa.
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ALUEKAAVIOT

Hankesuunnitelman alussa laadittiin aluekaavio ajatuksella että ”välikoulu” yläkouluntilat peruskor-
jattaisiin ja tehtäisiin laajennus niille tiloille, jotka eivät mahdu ”välikouluun”.

Kuva 1  Aluekaaviot, peruskorjaus ja laajennusversioista, tutkittuja vaihtoehtoja

Yllä on esitetty osa laadituista vaihtoehdoista. Keskustelua ja pohdintaa aiheuttivat peruskorjatta-
van ja laajennusosan tilajärjestelyt. Tavoitehinta-arvio osoitti, että kustannukset nousivat lähelle
uudishintaa, joten päädyttiin uudisvaihtoehtoon.

Uudisrakennuksen aluekaavioista tehtiin luonnoksia, joiden pohjalta laadittiin aluekaavio, jossa au-
toliikenne ohjaamaan ulkoa syöttö periaatteella tontin etelän ja kaakon puoleiselle alueelle ja huol-
toliikenne rakennuksen länsipuolelle. Kevyt liikenne ohjataan turvallisesti ala- ja yläkoulun pihoille
risteävää liikennettä välttäen. Välituntipihat ja liikunta-alueet sijoittuvat alueen itäpuolelle. Pohjois-
osaan istutetaan metsää suojaamaan pihaa kylmiltä tuulilta.
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Kuva 2  Aluekaavio, lopullinen ehdotus
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TILAKAAVIOT

Aluksi tehtiin luonnoksia, jossa välitalo peruskorjataan kuntotutkimuksen mukaisesti. Laajennuk-
seen sijoitettiin muut opetustilat. Hankkeen aikana tehtiin pohjaluonnoksia, joissa mietittiin mitkä
tilat parhaiten sopivat välitaloon ja mitkä laajennukseen. Tässä vaiheessa tutkittiin myös vaihto-
ehto, jossa Voltin oppilaat ovat mukana.

Tavoitehinta-arviota tehtäessä huomattiin, että peruskorjaus ja laajennusvaihtoehdon neliöhinta on
lähellä uudishintaa. Päätettiin tutkia pelkästään uudisrakennus vaihtoehto.

Kuva 3 Pohjakaavioita peruskorjaus ja laajennus

Vaihtoehto 1: Uudisrakennus esitettiin osittain välitalon kohdalle, siten että 1- vaihe voidaan raken-
taa välitalon ollessa vielä koulun käytössä. 2- rakennusvaihe toteutetaan, kun välitalo on purettu.

Monitoimisali on kooltaan 320 m2 ja muodostaa yhdessä ruokasalin kanssa keskeisen kokonaisuu-
den (koulunsydän) ja näin mahdollistaa isommat tilaisuudet ja tapahtumat. Monitoimisalia on mah-
dollista käyttää liikuntatiloina koululiikunta ryhmille (koululla toimii yhtäaikaisesti 5 liikuntaryhmää).
Monitoimisali varustetaan äänieristetyllä taittoseinällä ja yo-kirjoitus tekniikalla. Väestönsuojaan tu-
lisi rauhan aikana toimimaan kuntosalina. Kirjasto paikoituksineen on suunniteltu rakennuksen län-
sipuolelle ja siellä on myös oppilashuollon ja hammashoidon tilat. Näihin tiloihin on myös omat si-
säänkäynnit ja inva paikoitus oven välittömässä läheisyydessä. Liikuntahalli yhdistetään kouluun
käytävällä. Koulun aulaan rakennetaan istumaportaikko.

Kädentaitojen tilat ovat omassa siivessään nuorisotilojen/oppilaskunnan tilojen kanssa. Toisessa
siivessä ovat alakoulun tilat, ap/ip tilat sekä erityisopetustilat le-mitoituksineen.

Toiseen kerrokseen sijoittuvat, yläkoulu ja lukio sekä opettajien tilat.

IV- konehuone on sijoitettu 1. vaiheen ullakolle keskeisesti  ja sieltä on lyhyet kanavavedot, joko
ullakolle sijoitettuna tai rakentamalla kanavia varten erillinen tekninen käytävä (optio).

Vaihtoehto 2: Voltin sijoittaminen koulukeskukseen edellyttää alakoulun siipeen 4 lisäopetustilaa,
tuulikaapin kengille ja aulatilan, jossa on wc-tilat ja oma tila siivousvälineille. Mikäli tilojen monikäyt-
töisyyttä voidaan lisätä (esim. muskari, ap/ip) hyödyntämällä niitä väliaikaisesti alakoulun luokkati-
loina, vähentää tämä lisäopetustilojen tarvetta.
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Kuva 4 Viimeisimmät Pohjakaaviot 1. kerros (alin) Voltin osuus harmaalla 2. kerros (keskellä) 3. kerros (yl-
häällä)
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SISÄISEN LIIKENTEEN VAATIMUKSET

Suunnittelussa on otettava huomioon iltakäytön vaatimukset sekä iltakäytön valvonnan järjestämi-
nen. Sisäisen liikenteen suunnittelussa tulee ottaa huomioon liikkumis- ja toimintaesteiset, näkö- ja
kuulovammaiset sekä muut erityisryhmät. Rakennus on kengätön koulu, joten eteistiloissa tulee
huomioida kenkien tarvitsemat tilat.

PYSÄKÖINTI JA LIIKENNE

Kevyenliikenteen väylien suunnittelussa tulee välttää risteävää liikennettä moottoriajoneuvojen
kanssa. Pysäköinti- ja piha-alueilla huomioidaan esteettömyys.

ARVIO KUSTANNUKSISTA

Tilaohjelma ja suuntaa-antava kustannusarvio on tehty viimeisimpien kaavioiden pohjalta (liitteet
lopussa).

Uudisrakennuksen tavoitehinta-arvio

Kustannukset jakautuvat seuraavasti, hinnat alv 0%
- Rakentamiskustannukset 10 668 864 €
- Paalutus 151 200 €
- Rakennuttajan kustannukset 2 100 000 €
Yhteensä 12 920 064 € alv 0%

- Voltin osuus 603 688 €
Yhteensä Voltin kanssa 13 523 752 € alv 0%

VAIKUTUKSET TOIMINTAKULUIHIN

Käyttötalousmenot(Lämpö,sähkö, vesi, kiint hoito, siivous, materiaalit)
Alahärmän koulukampusalueen rakennukset 600 000 €/vuosi
Alahärmän moduulirakennukset sis. vuokrat 435 000 €/vuosi
Alahärmän terveyskeskus 95 000 €/vuosi
Alahärmän palvelutoimisto 65 000 €/vuosi
Alahärmän kuntosali vuokra 4 800 €/vuosi
Voltin koulu 100 000 €/vuosi
Yhteensä 1 299 800 €/vuosi

Arvio uuden koulurakennuksen menoista 350 000 €/vuosi
sis. liikuntahallin (referenssikohteena Kauhavan uusi koulukeskus)

Säästöä 949 800 €/vuosi
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RAKENTEET

Piharakenteissa tulee suosia kestäviä pinnoitteita. Rakennusta suunniteltaessa ja rakentaessa pi-
tää noudattaa kuivaketju 10 ja tervetalo ohjeita.

Yleistä
- Pintamateriaalit luokkaa M1
- Rakentamisvaiheen puhtausluokka P1
- Huonetilojen äänieristys vaatimukset RakMK mukaan
- Lattiapinnat pääsääntöisesti vahaamattomia kiiltämättömiä tai vastaavia helposti puhdistettavia
pintoja, pinnoitteen nosto seinälle.
- Kattopinnoissa tulee huomioida riittävä ääneneristys.
- Vedeneristys määräysten mukaan
- Kemikaaliherkät ihmiset huomioitava materiaaleissa mahdollisuuksien mukaan
- Ehdottomasti sääsuoja rakentamisen aikana tai kuivaketju-10 vaatimuksia
- materiaalien varastointi kuivassa
- poistumistiet ja osastoinnit palomääräysten mukaan
- esteetön rakennus vaatimusten mukaan

Suunnittelussa tulee noudattaa viranomaisten ja voimassa olevien rakennustietokorttien ohjeita ja
määräyksiä.
Rakentamisessa tulee noudattaa Kauhavan kaupungin laatimaa suunnittelun ohjeistusta.

LVI-SUUNNITTELU

Ilmanvaihto suunnitellaan ainakin suurimmissa tiloissa siten, että sitä voidaan käyttää porrastet-
tuna vastaamaan tilojen kulloistakin käyttöastetta. Pukeutumis- ja pesutilan LVI-suunnittelussa ote-
taan huomioon huonetilavuuteen nähden suuri ilmanvaihdon tarve. Suunnittelu teetetään alan
ammattilaisella.

VALAISTUS

Valaistuksen suunnittelussa kiinnitetään huomiota sekä valon riittävään määrään, että sen laatuun.
Valaistusta tulee voida ohjata käyttötarpeen mukaan. Valaisimet sijoitetaan siten, että ne eivät häi-
käise eikä niistä ole rikkoutumisvaaraa. Käytetään led- valaisimia.

AIKATAULU

· Hankesuunnitelman ja kvr urakkamuodon hyväksyminen kaupunginhallituksessa
sekä lupa kilpailutuksen käynnistämiseksi helmikuussa 2021

· Urakkalaskenta maalis-huhtikuussa
· Suunnittelu ja työmaan valmistelu kesä-heinäkuussa 2021, ennen koulun alkamista
· Sisäilmaprosessi rajaa yläkoulun ja lukion osalta valmistumisajan 2023 vuoden al-

kuun
· Alakoulumoduulin vuokrasopimus päättyy 7/2024 ja ruokalan 12/2024
· Rakentaminen kahdessa vaiheessa
· 1. vaiheen rakentaminen 6/2021-12/2022
· alakoulun, yläkoulun ja lukion luokkatilat, opettajanhuone, nuorisotilat, iv-konehuone
· Välitalon purkaminen alkuvuodesta 2023
· 2. vaiheen rakentaminen 5/2023-12/2024
·  ruokasali, keittiö, monitoimisali, väestönsuoja, kirjasto ja oppilashuollon tilat
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LIITTEET

LIITE 1: Alue- ja tilakaaviot
LIITE 2: Kustannusarvio ja tilaohjelma
LIITE 3: Neliöt tilaryhmittäin
LIITE 4: Alahärmän koulujen pedagoginen suunnitelma
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216
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Fysiikka / kemia / mat. Yläkoulu
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7.5 m²
WC tilat
241
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Portaikko
206

94.5 m²
Käytävä / aula
201

11.5 m²
WC tilat
213

Henkilökuntaa 35+15=50 hlö

59.0 m²
Kieliluokka
217

Hissi

24.0 m²
Kokoustila
230

113.0 m²
Käytävä
225

+4.90+4.90
+6.32

1:51:5

1:
5

1:
5

au
ki 

ala
s

Ullakkotilaa

1.
 V

AI
H

E

2.
 V

AI
H

E

1.
 V

AI
H

E

2.
 V

AI
H

E

IV-KONEHUONE 3. KRS

284.5 m²
IV-konehuone
301

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva no

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Suun.

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

AR

©
M

O
TI

IV
I O

Y
w

ww
.m

ot
iiv

i.f
i

ARKKITEHTI- JA INSIÖÖRITOIMISTO

KOULUKATU 48, 60100 SEINÄJOKI
www.motiivi.fi             040-556 0474Å

Piirt.

Tark.4.2.2021

003

1:200ALAHÄRMÄN KOULUKESKUS

Koulukuja 5
62300 Härmä

Jorma Keskikiikonen arkkitehti safa

UUDISRAKENNUS

ALAHÄRMÄ 206 3

LUONNOSPIIRUSTUS

POHJAKAAVIOT

1219

Jorma Keskikiikonen

Anssi Kiviniemi

Jorma Keskikiikonen

1. krs  1 : 200

2. krs  1 : 200 Krs 3 Luonnos  1 : 200

Tunnus Muutos Päiväys



Sivu 1

NRO TILA m² €/m² KORJ. % €
UUDISRAKENNUS 1. KERROS

001 Yhdyskäytävä 40 1440 57600
1 VSS / kuntosali 130 1870 243100
2 Käytävä 68,5 1440 98640
3 Pukuhuone 8 1700 13600
4 PH/WC 3,5 3020 10570
5 PH/WC 3,5 3020 10570
6 Pukuhuone 8 1700 13600
7 Pukuhuone 17 1700 28900
8 PH/WC 8 3020 24160
9 PH/WC 8 3020 24160
10 Pukuhuone 17 1700 28900
11 Monitoimisali 320 1810 579200
12 Varasto 31 850 26350
13 Varasto 31 850 26350
14 Kirjasto 396 1880 744480

14a TK 6 1440 8640
15 Varasto 4,5 850 3825
16 Hammashoito 20 1840 36800
17 Terveydenh 15 1840 27600
18 Lepo 10 1420 14200
19 Terveydenh 15 1840 27600
20 TK 3 1440 4320
21 Kuraattori 12 1830 21960
22 Psykologi 12 1830 21960
23 Opinto-ohjaaja 12 1830 21960
24 Opinto-ohjaaja 12 1830 21960
25 Kokoustila 20 1470 29400
26 Käytävä 61 1440 87840
27 LE wc 6 3020 18120
30 Ruokasali 301,5 1790 539685
31 Palvelukeittiö 136,5 3930 536445
32 Varasto 27 850 22950
33 Musiikkiluokka 79,5 1900 151050
34 Muskari 60 1900 114000
35 Portaikko 18,5 1490 27565
36 WC tilat 5 3020 15100
37 Musiikki 15 1900 28500
38 Musiikki 15 1900 28500

ALAHÄRMÄN KOULUKESKUS   HANKESUUNNITELMA
KUSTANNUSARVIO 4.2.2021 (tavoitehinta arvio) UUDISRAK

m²-pohjainen,    alv 0%,   alueindeksi 74 (II/2012 )
Perustuu Haahtelan kustannustietoihin

arkkitehti- ja insinööritoimisto
MOTIIVI OY



Sivu 2

39 WC tilat 11,5 3020 34730
40 TEKN 12 910 10920
41 TELE 11,5 910 10465
42 SPK 18,5 910 16835
43 Kuvaamataito 81,5 1820 148330
44 Nuorisotilat 100 960 96000
45 Varasto 9 850 7650
46 Tekninentyö 327,5 1820 596050
47 Tekstiilityö 80 1820 145600
48 Eteinen 44 1440 63360
49 LE wc 5,5 3020 16610
50 Portaikko 18 1490 26820
51 Kotitalous 120 1820 218400
52 Käytävä 71 1440 102240
53 Varasto 10 850 8500
54 Siivouskeskus 34 1920 65280
55 LE wc 9 3020 27180
56 Erityisopetus 80,5 1820 146510
59 Opetustila / ap-ip 79,5 1660 131970
60 LE wc 5,5 3020 16610
61 Laaja-alainen erityisopetus 29,5 1820 53690
62 WC tilat 7 3020 21140
63 Opetustila 56 1660 92960
64 Opetustila 56 1660 92960
65 TK/ kengät 22 1440 31680
66 Käytävä / aula 89,5 1440 128880
67 Opetustila 56 1660 92960
68 Opetustila 56,5 1660 93790
69 Opetustila 56,5 1660 93790
70 Opetustila 56,5 1660 93790
72 Aula 225 1950 438750
73 TK/ kengät 28,5 1440 41040

YHTEENSÄ 3823,5
UUDISRAKENNUS 2. KERROS

201 Käytävä / aula 100 1950 195000
202 Siivous 13 1920 24960
203 Laaja-alainen erityisopetus 25,5 1820 46410
204 Historia/ ymp. / uskonto (lukio) 56,5 1660 93790
205 Historia/ ymp. / uskonto 55,5 1660 92130
206 Portaikko 5 1490 7450
207 WC tilat 5 3020 15100
210 Varasto 25 850 21250
211 Biologia / maantieto 57,5 1820 104650
212 LE wc 5,5 3020 16610

6905650

arkkitehti- ja insinööritoimisto
MOTIIVI OY



Sivu 3

213 WC tilat 11,5 3020 34730
214 Fysiikka/ kemia/ mat. (yläkoulu) 58,5 1820 106470
215 Varasto 40 850 34000
216 Fysiikka/ kemia/ mat. (lukio) 59 1820 107380
217 Kieliluokka 59 1660 97940
218 Kieliluokka (lukio) 59,5 1660 98770
219 Kieliluokka (yläkoulu) 59,5 1660 98770
220 Ruotsi (lukio) 59 1660 97940
221 WC tilat 5 3020 15100
222 Äidinkieli (yläkoulu) 56 1660 92960
223 Varasto 7,5 850 6375
224 Erityisopetus yläkoulu 56 1820 101920
225 Käytävä 108 1440 155520
226 Portaikko 5 1490 7450
227 Fysiikka / matikka 56 1660 92960
228 Matematiikka lukio 56 1660 92960
230 Kokoustilat 24 1470 35280
231 Sihteeri 12 1830 21960
232 Rehtori 14 1830 25620
233 Rehtori 14 1830 25620
234 Varasto 24,5 850 20825
235 Opettajanhuone 85 1420 120700
236 Opettajientyötila 60 1830 109800
237 Sos / M 13,5 1530 20655
238 PH/WC 4 3090 12360
239 WC 2,5 3090 7725
240 Sos / N 33 1530 50490
241 WC tilat 7 3090 21630
242 Pesuhuone 4,5 2220 9990

YHTEENSÄ 1402
UUDISRAKENNUS VOLTIN OSUUS

80 TK / Kengät 26,5 1440 38160
81 Aula 46 1950 89700
82 WC tilat 4,5 3020 13590
83 Opetustila 56 1660 92960
84 Opetustila 56 1660 92960
85 WC tilat 2 3020 6040
86 LE wc 6 3020 18120
87 Siivous 5,5 1920 10560
88 Opetustila 56 1660 92960
89 Opetustila 56 1660 92960

YHTEENSÄ 314,5

2341250

548010

arkkitehti- ja insinööritoimisto
MOTIIVI OY



Sivu 4

UUDISRAKENNUS TEKNIIKKATILAT 0
SPK + Tele tilavarauksia 10 910 9100
Hissi 4,5 12000 54000

243 IV-konehuone (399 m2) 284 1320 374880
YHTEENSÄ 298,5
YHTEENSÄ 5524 9 684 880 €
VOLTIN OSUUS YHTEENSÄ 315 548 010 €
VOLTTI MUKANA YHTEENSÄ 5839 10 232 890 €

Indeksimuutos 82 (3/2020 ) 8 10459670
Indeksimuutos 82 (3/2020 ) 8 591851
Indeksimuutos 82 (3/2020 ) 8 11051521

Liittymismaksut kunnallisiin verkostoihin -1 %
Rakennettu tonttialue 0 %
Lisätyövaraus 3 %

KORJAUSTEKIJÄT YHTEENSÄ 2 10668864
KORJAUSTEKIJÄT YHTEENSÄ 2 603688
KORJAUSTEKIJÄT YHTEENSÄ 2 11272552

YHTEENSÄ (ALV 0%) 0 10668864
Arvonlisävero (ALV 24%) 24 2560527
YHTEENSÄ VOLTIN OSUUS (ALV 0%) 0 603688
Arvonlisävero (ALV 24%) 24 144885
RAKENNUS YHTEENSÄ (ALV 0%) 0 11272552
Arvonlisävero (ALV 24%) 24 2705412

ILMAN VOLTTIA YHTEENSÄ (ALV 24 %)
ILMAN VOLTTIA YHTEENSÄ (ALV 0 %)
VOLTIN OSUUS YHTEENSÄ (ALV 24 %)
VOLTIN OSUUS YHTEENSÄ (ALV 0 %)

(ALV 24 %)
(ALV 0 %)

 - m2- hinta =n. 1932 e/m2 alv 0%
Lisäksi paalutus ja rakennuttajan kustannukset
Paalutus ~30 €/m ~420 paalua ~12m/paalu = 5040 m
Rakennuttajan kustannukset yhteensä

PURKU KUSTANNUKSIA EI OLE HUOMIOITU TAVOITEHINTA ARVIOSSA

2 100 000,00 €

603 688 €

151 200,00 €

437980

Seinäjoki 4.2.2021, Motiivi Oy

11 272 552 €
13 977 964 €

KORJAUSTEKIJÄT

INDEKSIKORJAUS

13 229 391 €
10 668 864 €

748 573 €

VOLTTI MUKANA YHTEENSÄ
VOLTTI MUKANA YHTEENSÄ

arkkitehti- ja insinööritoimisto
MOTIIVI OY



4.2.2021

OPPILASMÄÄRÄ RYHMIÄ VUOSILUOKAN
OPPILASMÄÄRÄ

24 2 12
74 4 19
147 8 18
85 3 28
330
330
PINTA-ALA m2 OSUUS NETTOALASTA m2/OPP.

2197,5 39,78 % 6,7

585 10,59 % 1,8

438 7,93 % 1,3

138,5 2,51 % 0,4

142,5 2,58 % 0,4

298,5 5,40 % 0,9

47 0,85 % 0,1

838 15,17 % 2,5

336 6,08 % 1,0

503 9,11 % 1,5

5524 100,00 % 16,7

6696 20,3

ALAHÄRMÄN KOULUKESKUS, VOLTTI OMANA YKSIKKÖNÄ
Arkkitehti- ja Insinööritoimisto Motiivi Oy

Tekniset tilat iv-konehuone, lämmönjakotila, sähkö- ja av-tekniikka tilat

Ruokahuollon tilat ruokasali, keittiö varastoineen ja henkilökunnan sosiaalitila

Oppilashuollon tilat terveydenhoito, psykologi ja kuraattori

Oppilaiden tilat wc:t, vaatesäilytys, henkilökohtaisen omaisuuden säilytys, oppilaskunta ja
kuraeteinen

TILARYHMÄ

Oppimisen tilat opetustila, ryhmätyöskentelytilat ja tiloihin liittyvät varastot

Liikunnan tilat

Liikennetilat tuulikaapit, aulat, käytävät ja porrashuoneet

Elämänlaatupalveluita Kirjasto, nuorisotilat

NELIÖT TILARYHMITTÄIN

Alahärmän  liikuntahalli +1700 m2  - kirjasto  -403 m2  - nuorisotilat -100 m2  - hammashoito -25 m2   =  + 1 172 m2

liikuntatila, varastot, puku- ja pesutilat

Perusopetuksen ja lukion tilantarpeen tunnusluvut
vuonna 2024-2025

Oppilaat, esiopetus
Oppilaat, 1-2 vuosiluokat
Oppilaat, 3-6 vuosiluokat
Oppilaat, 7-9 vuosiluokat
Lukio
YHTEENSÄ
MAKSIMIMITOITUSMALLI

Alahärmän koulukeskuksen huonealojensumma

Hallinnon ja henkilökunnantilat henkilökunnan taukotila, opettajien työskentelytilat, rehtorit, kanslistin, opinto-
ohjaajan, hallinnon varastot, henkilökunnan wc:t ja sosiaalitilat

Huoltotoimen tilat siivoustilat, kiinteistönhoitotila ja jätehuolto



4.2.2021

OPPILASMÄÄRÄ RYHMIÄ VUOSILUOKAN
OPPILASMÄÄRÄ

44 3 15
130 7 19
147 8 18
85 3 28
406
406
PINTA-ALA m2 OSUUS NETTOALASTA m2/OPP.

2421,5 41,47 % 6,0

585 10,02 % 1,4

438 7,50 % 1,1

138,5 2,37 % 0,3

155,5 2,66 % 0,4

298,5 5,11 % 0,7

52,5 0,90 % 0,1

910,5 15,59 % 2,2

336 5,75 % 0,8

503 8,61 % 1,2

5839 100,00 % 14,4

7011 17,3Alahärmän  liikuntahalli +1700 m2  - kirjasto  -403 m2  - nuorisotilat -100 m2  - hammashoito -25 m2   =  + 1 172 m2

liikuntatila, varastot, puku- ja pesutilat

Perusopetuksen ja lukion tilantarpeen tunnusluvut
vuonna 2024-2025

Oppilaat, esiopetus
Oppilaat, 1-2 vuosiluokat                                Voltin osuus 20
Oppilaat, 3-6 vuosiluokat                                Voltin osuus 56
Oppilaat, 7-9 vuosiluokat
Lukio
YHTEENSÄ
MAKSIMIMITOITUSMALLI

Alahärmän koulukeskuksen huonealojensumma

Hallinnon ja henkilökunnantilat henkilökunnan taukotila, opettajien työskentelytilat, rehtorit, kanslistin, opinto-
ohjaajan, hallinnon varastot, henkilökunnan wc:t ja sosiaalitilat

Huoltotoimen tilat siivoustilat, kiinteistönhoitotila ja jätehuolto

Liikennetilat tuulikaapit, aulat, käytävät ja porrashuoneet

Elämänlaatupalveluita Kirjasto, nuorisotilat

NELIÖT TILARYHMITTÄIN

ALAHÄRMÄN KOULUKESKUS, VOLTTI MUKANA KOULUKESKUKSESSA
Arkkitehti- ja Insinööritoimisto Motiivi Oy

Tekniset tilat iv-konehuone, lämmönjakotila, sähkö- ja av-tekniikka tilat

Ruokahuollon tilat ruokasali, keittiö varastoineen ja henkilökunnan sosiaalitila

Oppilashuollon tilat terveydenhoito, psykologi ja kuraattori

Oppilaiden tilat wc:t, vaatesäilytys, henkilökohtaisen omaisuuden säilytys, oppilaskunta ja
kuraeteinen

TILARYHMÄ

Oppimisen tilat opetustila, ryhmätyöskentelytilat ja tiloihin liittyvät varastot

Liikunnan tilat
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Alahärmän koulukeskus 1.8.2020 alkaen / pedagoginen suunnitelma

ALAHÄRMÄN KOULUKESKUS
Pedagoginen suunnitelma

Alahärmän kirkonkylän koulu, sisältää Voltin koulun oppilaaksiottoalueen

Lukuvuoden 2024-2025 alkaessa 1.-6.-luokkien oppilasmäärä on noin 200 oppilasta.
Vuosiluokka 1 toimii yksisarjaisena, vuosiluokka 2 kaksisarjaisena, vuosiluokat 3-4
puolitoistasarjaisena ja vuosiluokat 5 ja 6 kaksisarjaisena. Jos luokissa on pidennetyn
oppivelvollisuuden oppilas, tulee huolehtia, ettei luokan oppilasmäärä ole yli 20 oppilasta.
Seuraavana lukuvuonna luokkatiloja tarvitaan nykyisen oppilasennusteen perusteella yksi
vähemmän.

Koulussa tulee olla myös toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden luokka, jossa
opiskelee oppilaita luokilta 1-9. Luokassa voi opiskella enintään kuusi (6) oppilasta.
Luokassa työskentelee henkilökohtaisia avustajia erityisluokanopettajan lisäksi. On
huomioitava, että toiminta-alueittain opiskelevien luokassa voi olla liikuntarajoitteisia
oppilaita, jotka tarvitsevat erilaisia apuvälineitä esimerkiksi pyörätuolia. Tilantarve
pyörätuolioppilasta kohden on suurempi kuin muiden oppilaiden. Oppilaat tarvitsevat
lepotilan ja tilan terapioita varten sekä oman opetuskeittiön, tai sitten koulun
kotitalousluokan opetuskeittiöistä jonkun tulee olla sellainen, jossa tasojen korkeudet ja
esteettömyys on huomioitu. Lisäksi tarvitaan inva-wc, missä on suihkutila.

Luokkien 1-6 opetus on luokanopettajan antamaa opetusta. Luokanopettajan työssä
korostuu kasvattajan rooli. Luokassa työskentelee myös koulunkäynninohjaajia ja -
avustajia, joiden tehtävä on avustaa oppilasta koulupäivän aikana eteen tulevissa
haasteissa ja ohjata oppilaita kasvussa ja kehityksessä niin luokassa kuin luokan
ulkopuolella.

Luokilla 1-6 käytetään opetuksessa vaihtelevia opetus- ja työskentelymenetelmiä.
Opetusta toteutetaan sekä opettajajohtoisesti että toiminnallisesti. Myös ryhmätyöt
kuuluvat opetukseen. Jakotunteja toteutetaan joko yhteisopettajuutena tai niin, että ryhmä
jaetaan kahteen osaan. Tällöin luokalle tarvitaan kaksi opetustilaa tai muita
oppimisympäristöjä. Koulunkäynninohjaajat/-avustajat työskentelevät luokissa,
pienryhmätiloissa tai koulun muissa vapaana olevissa tiloissa tilanteen mukaan.
Luokkahuoneissa käytetään liikuteltavia sermejä työrauhan turvaamisessa.

Luokilla 1-6 on erityisopetusluokka, johon on sijoitettu erityisen tuen oppilaita oppimisen,
käyttäytymisen tai muun vaikeuden perusteella erityisluokanopettajan johdolla.
Pienryhmän oppilaat ovat mahdollisuuksien mukaan integroituna yleisopetuksen
toimintaan ja opetukseen. Tällöin koulunkäynninohjaaja siirtyy oppilaiden mukana
työskentelemään yleisopetuksen ryhmään. Erityisopetusluokan tulee olla sellainen, että
tarpeen vaatiessa se voidaan jakaa kahdeksi eri tilaksi avattavalla ja äänieristetyllä
seinällä. Molemmista tiloista tulee olla ovi käytävälle.

Luokilla 1-6 on laaja-alainen erityisopettaja. Hän opettaa, testaa ja konsultoi
yleisopetuksen oppilaita. Laaja-alainen erityisopettaja työskentelee tilanteen mukaan joko
perusopetusryhmässä yhteisopettajana yhdessä luokanopettajan kanssa tai omassa
erityisopetukseen osoitetussa luokkatilassa oppilaan/oppilaiden kanssa. Laaja-alaisen
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erityisopettajan opetusryhmien oppilasmäärät vaihtelevat. Laaja-alainen erityisopettaja
antaa myös puheopetusta, joten työtilan tulee olla häiriötön.

Koulussa tulee olla tilat myös aamu- ja iltapäivätoimintaa varten sekä mahdollisten
esioppilaiden hoitoa varten.

Alahärmän yläkoulu

OPPILASMÄÄRÄ JA RYHMÄT:

Pedagogisen suunnitelman oppilasmäärät on arvioitu koulun oppilasennusteiden mukaan.
Koulun oppilasmäärä pienenee vähitellen nykyisestä kolmisarjaisesta yksisarjaiseen
yläkouluun.

Alahärmän yläkoulu luokat 7-9

Alahärmän yläkoulu toimii vielä lukuvuonna 2024-2025 kolmisarjaisena oppilasmäärän
mukaan, kunnes määrä pienenee lukuvuonna 2025-2026, jolloin seitsemännellä luokalla
siirrytään kaksisarjaiseen luokkajakoon. Lukuvuonna 2030-2031 Alahärmän yläkoulu toimii
seitsemänsien luokkien osalta enää yksisarjaisena yläkouluna. Opetusryhmissä on 15-20
oppilasta ja ne ovat sekaryhmiä. Jos vuosiluokille 7-9 tuleva ikäluokka on hieman yli 20, se
saatetaan joutua pitämään myös opetusryhmäkokona joissakin oppiaineissa. Tiloihin olisi
siis mahduttava tarvittaessa yli 20 oppilasta.

Valinnaisaineryhmissä on 8.-9.luokkien oppilaita. Luokkatiloja tarvitaan siis 6-8
tarkastelujakson alussa mutta jo muutaman vuoden kuluttua vähemmän.

Laaja-alainen erityisopettaja työskentelee tilanteen mukaan joko samanaikaisopettajana
yleisopetuksen ryhmässä tai opettaa oppilasta/oppilaita erityisopetusluokassa. Yleensä
erityisopetusluokassa on 2-4 oppilasta samanaikaisesti.

Yläkouluikäiset erityisluokan oppilaat toimivat omassa erityisopetusluokassaan ja heitä
opettaa erityisluokanopettaja niissä aineissa, joissa oppilas ei kykene integroitumaan
yleisopetuksen ryhmään. Tällä erityisluokalla tulee olla oma luokkatilansa, jossa on
mahdollista opiskella niin kieliä kuin muitakin yläkoulun aineita lukuun ottamatta taide- ja
taitoaineita.

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden suomen kielen opiskeluun tarvitaan oma erillinen
kielten opiskelulle tyypillinen luokkatila.

Yläkoululaiset ovat 13-16-vuotiaita ja opetustilojen suunnittelussa heidän ikänsä ja
kokonsa tulee ottaa huomioon luokkien neliöissä sekä kalusteiden ja tasojen koossa.
Opetus on aineopettajaopetusta ja oppilailla ei ole ns. kotiluokkaa vaan oppianeluokat.

Yläkoululla tarvitaan erikoisvarusteltuja luokkia fysiikan ja kemian sekä biologian ja
maantiedon opettamiseen. Tilat tulee varustaa riittävällä määrällä vesipisteitä,
vetokaappia, kuivauskaappia sekä hätäsuihkulla. Luokkien välittömässä läheisyydessä
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tulee olla riittävän iso varasto näiden neljän oppiaineen opetusvälineistölle sisältäen mm.
pakastimen, jääkaapin, myrkkykaapin sekä vetokaapin.

Yläkoulun muut teoria-aineet kuten äidinkieli, historia ja yhteiskuntaoppi vaativat kukin
oman erillisen aineenopetukseen soveltuvan luokkatilan aineelle ominaisine varasto- ja
säilytystiloineen.

HÄRMÄN LUKIO

Lukion 1. - 4. vuosikursseilla on n. 60 - 100 opiskelijaa, mutta tarkan opiskelijamäärän
ennustaminen on erittäin vaikeata ja opiskelijamäärä voi olla pienempikin.   Lukio toimii
yksi- tai kaksisarjaisena riippuen opiskelijamäärästä. Opetusryhmissä on 15 - 20
opiskelijaa. Jos lukio joudutaan muuttamaan yksisarjaiseksi, opetusryhmissä voi olla jopa
25 – 30 opiskelijaa. Valinnaisuus toteutetaan opiskelijoiden valinnan perusteella.
Valinnaisryhmät voivat olla suurempia kuin 20. Luokkiin täytyisi mahtua 28-30 opiskelijaa.

Lukio tarvitsee kolme luonnontiedeluokkaa (matematiikka pitkä/ lyhyt, fysiikka/ kemia,
biologia/ maantiede), joiden välissä on iso varasto. Varastossa tulee olla
vetolaatikkohyllyjä ja kaksi myrkkykaappia (palavia- ja hapettavia aineita ei saa säilyttää
samassa kaapissa), vetokaappi, jossa pieni lavuaari ja hana. Lisäksi tarvitaan vielä työtaso
ja lavuaari, jonka päällä on kuivauskaappi. Varastoon tulee matemaattisten aineiden
lisäksi biologian ja maantieteen opetusvälineistö. Luonnontiedevarastot voivat olla
yhteiset perusopetuksen kanssa. Yhteen luokista (kemia) tarvitaan vetokaappi, neljä
lavuaaria astiakaappeineen sekä hätäsuihku. Toiseen luokkaan tarvitaan kaksi lavuaaria.
Näissä luokissa tapahtuu matematiikan, kemian, fysiikan, biologian, maantieteen ja TVT:n
opetus.  Luokkiin tarvitaan riittävästi pistorasioita opiskelijoiden kannettavia tietokoneita
varten varten.

Uskonto, psykologia ja filosofia opetetaan yhdessä luokassa ja historia ja yhteiskuntaoppi
opetetaan omassa luokassaan. Nämä tilat voivat olla yhteisiä yläkoulun kanssa.
Äidinkieli ja kirjallisuus opetetaan omassa luokassaan. Luokissa tarvitaan kirjakaappeja ja
kiinnitystauluja.

Ainakin tarkastelujakson alussa, jos opiskelijamäärä on lähellä sataa, tarvitaan kuusi
luokkatilaa ja opinto-ohjaajan työtila. Näistä yhteisiä yläkoulun kanssa voi olla neljä
luokkatilaa.

Lisäksi tarvitaan:

Opettajainhuone / -huoneet sekä opettajain sosiaali- ja työpistetilat (yhteiset alakoulun,
yläkoulun ja lukion kanssa)

-rehtoreiden työtilat (rehtoreita on  tuossa vaiheessa kaksi)

-koulusihteerin työtila

-opinto-ohjaajan ja oppilaaohjaajan työtila
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-kouluraattorille työtila

-terveydenhoitajan työtila

YHTEISIÄ VAATIMUKSIA TILOILLE

· Tilojen tulee olla paljon luonnon valoa sisältäviä.

· Luokkien pimennys dokumenttikameroita varten toteutetaan peittävillä ja käyttöä
kestävillä verhoilla. Etelänpuoleisissa luokkatiloissa pimennys tulee ottaa erityisesti
huomioon.

· Luokkien esitystekniikka toteutetaan langattomasti.

· Luokkatiloista riittävän tilavat ja toiminnalliset. Tiloissa tulee olla mahdollista opettaa
opettajajohtoisesti, mutta myös ryhmätöille ja toiminnallisuudelle tulee olla tilaa.

· Luokissa lavuaari ja kaapistot opettajan oppimateriaalille ja -välineistölle. Kaapistot
lukollisia.

· Riitävästi pistorasioita opiskelijoiden kannettavien tietokoneiden virransyötön
varmistamiseksi.

· Sellainen varustus, että sähköisten kokeiden tekeminen on mahdollista.

· 1.-6.luokille piirustusten kuivaushyllykkökaapistot ja oppilastöille kiinnitystaulut
luokkiin.

· Toimintaan soveltuvat luokkien valot (taulusta poispäin asteittain), riittävät ja
säädettävät.

· Hyvät äänentoistolaitteet (aktiivikaiuttimet) kiinteästi luokkiin.

· Keskusradion tulee kuulua kaikkiin koulun tiloihin.

· Tilojen tulee olla akustiikaltaan mahdollisimman miellyttävät. Akustisissa
ratkaisuissa kiinnitetään huomio pintamateriaaleihin ja kalustukseen.

· Tilojen äänieristys tulee olla hyvä. Erityisesti tulee huomioida musiikkiluokka,
kotitalousluokka, erityisopetusluokat, turvaovet, rehtorin, terveydenhoitajan ja
kuraattorin työhuoneiden ovet.

· Oppilaiden ja opiskelijoiden työpisteiden tulee olla säädettävät mahdollisimman
hyvän työasennon saavuttamiseksi.

· Koulussa on hyvä olla selkeä pääovi, josta vieraatkin tietävät, mistä kouluun tullaan
sisään. Koulussa on useita sisäänkäyntejä.

· Koulu on kengätön koulu, joten kenkien ja ulkovaatteiden säilytys tulee olla ulko-
ovien tuntumassa.

· Kunnolliset varastot
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· Koulun ulko- ja sisäliikuntavälineet tarvitsevat toimivat säilytystilat.

· Oppilaskunnan ja opiskelijakunnan omat tilat.

· Parkkipaikkoja tulee olla riittävästi henkilökunnan tarpeisiin. Esikoulu- ja
keittiöhenkilökunnalle parkkipaikat huoltoajopihan puolelle. Oppilaiden mopoille,
mopoautoille ja traktoreille oma parkkialue. Parkkipaikkoja on varattava riittävästi
opiskelijoiden käyttöön.

· Koulun yhteyteen pihalle kunnon katokset sadepäivien varalle. Samoin sadekatos
kouluautojen jättöpaikalle.

· Koulu osastoitu niin, että iltakäytössä ei ole kaikki koulun tilat avoinna.

· Koulun sydämenä toimii ylös asti avoinna oleva ruokala tai aulatila.


